ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH I OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE


Załącznik nr  5 

Harmonogram 
	Punkt
	Lp.
	Czynność
	Termin
	Uwagi

	I
	
	do Płatności I

	15.12.2010
	

	
	1.
	Uzupełnienie Harmonogramu.
	7 dni od podpisania Umowy
	do uzgodnienia z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą

	
	2. 
	Zamówienie urządzeń dla potrzeb serwerowni głównych.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	

	
	3.
	Dostawa urządzeń dla potrzeb serwerowni głównych.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	

	
	4.
	Instalacja urządzeń w serwerowniach głównych.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	Fizyczna instalacja urządzeń w szafach serwerowni, okablowanie, podłączenie zasilania.

	
	5.
	Zakończenie dostawy części Sprzętu i Oprogramowania.
	do 15.12.2010
	Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego  Płatność I - (40%).

	II
	
	do Płatności II
	do 15.02.2011


	

	
	6.
	Dostawa urządzeń typu Access 1,2,3.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	

	
	7.
	Instalacja urządzeń Access 1,2,3 w serwerowniach
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	Fizyczna instalacja urządzeń w szafach serwerowni, okablowanie, podłączenie zasilania.

	
	8.
	Dostawa urządzeń dostępowych WiFi.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	

	
	9.
	Instalacja urządzeń  dostępowych WiFi.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę//
	Zgodnie z projektem JSK.

	
	10.
	Produkcyjne uruchomienie i konfiguracja systemu.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	

	
	11.
	Testy.
	/do uzupełnienia przez Wykonawcę/
	

	
	12.
	Szkolenia.
	do 15.02.2011
	Szczegółowy harmonogram szkoleń Wykonawca przedstawi zgodnie z Załącznikiem nr 9

	
	13.
	Uruchomienie Systemu.
	do 15.02.2011
	Podpisanie protokołu Odbioru Systemu

Płatność II - (40%)

	III
	
	do Płatności III


	do 31.07.2012
	

	
	14.
	Usługi Serwisowe.
	do 31.07.2012
	Podpisanie końcowego Protokołu Odbioru Poserwisowego



	
	15.
	Zakończenie realizacji Umowy.
	do 31.07.2012
	Płatność III - (20%)
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