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Zatacznik nr 5

Harmonogram
Punkt | Lp. Czynnos¢ Termin Uwagi
I do Platnosci I 15.12.2010
1. | Uzupetnienie Harmonogramu. 7 dni od do uzgodnienia z
podpisania Zamawiajgcym i
Umowy Generalnym
Wykonawcg
2. | Zamowienie urzadzen dla potrzeb / do wienap
serwerowni gtéwnych. przez
Wy konaw
3. | Dostawa urzadzen dla potrzeb / d o wieniap
serwerowni gtéwnych. przez
Wy konaw
4. | Instalacja urzadzen w Fizyczna instalacja
serwerowniach gtéwnych. / do wieniap urzadzen w szafach
przez serwerowni,
Wy konaw okablowanie,
podtaczenie
zasilania.
5. | Zakonczenie dostawy czesci do 15.12.2010 Podpisanie
Sprzetu i Oprogramowania. Protokotu Odbioru
Czes$ciowego
Ptatnosc | - (40%).
II do Piatnosci II do 15.02.2011
6. | Dostawa urzadzen typu Access / do wienap
1,2,3. przez
Wy konaw
7. | Instalacja urzadzen Access 1,2,3 w Fizyczna instalacja
serwerowniach / do wienap yrzadzen w szafach
Wyplizﬁzn aw serwerowni,
okablowanie,
podtaczenie
zasilania.
8. | Dostawa urzadzen dostepowych / do wieniap
WiFi. przez
Wy konaw
9. | Instalacja urzadzeri dostepowych / d o wieniap Zgodnie z projektem
przez

Stronalz2




ZAtACZNIK NR 5 DO UMOWY NA DOSTAWE, INSTALACJE | KONFIGURACJE URZADZEN AKTYWNYCH | OPROGRAMOWANIA
ZARZADZAJACEGO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE

WiFi. Wy kondw JSK.
10. | Produkcyjne uruchomienie i / do uwieniap
konfiguracja systemu. przez
Wy konaw
11. | Testy. / do wieniap
przez
Wy konaw
12. | Szkolenia. do 15.02.2011 Szczegotowy
harmonogram
szkolen Wykonawca
przedstawi zgodnie
z Zatacznikiem nr 9
13. | Uruchomienie Systemu. do 15.02.2011 Podpisanie
protokotu Odbioru
Systemu
Ptatnosé Il - (40%)
111 do Platnosci III do 31.07.2012
14. | Ustugi Serwisowe. do 31.07.2012 Podpisanie
korncowego
Protokotu Odbioru
Poserwisowego
15. | Zakonczenie realizacji Umowy. do 31.07.2012 Ptatnosé Il - (20%)
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